

del 05/08/2026

**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE F.F.**

- Dott. Massimo Visentin -

nominato con Disposizione del Direttore Generale n. 05 del 21.05.2026 sostituto del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana, Dott. Mauro Filippi, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 19 del 28.02.2026

**OGGETTO: Proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 co 11 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. del contratto rep. 157/2025 relativo al servizio di movimentazione carichi interni e traslochi arredi e mobili all'Azienda ULSS 5 Polesana
Comm. C122-C132
CIG: B459257058**

Struttura UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria del presente provvedimento proposto per l'adozione in ordine alla legittimità con ogni altra disposizione regolante la materia.

Il Direttore sostituto della Unità Operativa Complessa
Ing. Luca Garlisi

Il Direttore sostituto della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, Ing. Luca Garlisi, competente dell'istruttoria in argomento riferisce quanto segue:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 57 del 22/01/2025, veniva aggiudicato, ai sensi dell'art 50 co 1 lett. e) D.lgs 36/2023, alla società cooperativa **C.F.P. Soc. coop** corrente in 41122 Modena (MO), Strada S.Anna n. 636 (P.Iva 00289340366) l'appalto del servizio annuale di movimentazione carichi interni e traslochi di arredi e mobili di proprietà dell'Azienda ULSS 5 Polesana., avendo la stessa presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa pari ad euro 184.696,73 oltre euro 1.100,00 di oneri sicurezza non ribassabili ed Iva non compresa, di cui euro 140.358,40 di costi della manodopera CCNL I100 - corrispondente ad uno sconto del 5,70 % rispetto all'importo a base d'asta;

- in data 14.02.2025 veniva sottoscritto il contratto rep 157 con la società C.F.P. Soc. coop. Con sede legale in Modena (MO) Via S. Anna n. 636 (P.Iva/C.f. 00289340366) per il periodo di un anno a decorrere dal 10.02.2025;

- nelle more dell'esecuzione dell'appalto, il DEC Geom. Deborah Pavasini ha relazionato trimestrale il RUP Dott. Pellegrini Emanuele (da ultimo con relazione di Ottobre 2025 agli atti d'ufficio) evidenziando come l'elevato numero di richieste pervenute – non prevedibili al momento dell'indizione della procedura di gara – ha comportato una progressiva erosione del budget stanziato per la gara in oggetto, di tal chè si evidenziava la necessità di provvedere ad una maggiore copertura economica al fine di garantire la continuità del servizio;

Per l'effetto, con Delibera del Direttore Generale n. 90 del 29.01.2026, la UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali approvava l'incremento contrattuale di euro 33.443,41 Iva esclusa, corrispondente al 18% dell'importo contrattuale netto di cui al contratto rep.157/2025 in ossequio a quanto disciplinato dall'art 120 co 9 D.lgs 36/2023 s.m.i., inerente il servizio annuale di movimentazione carichi interni e traslochi arredi e mobili all'Azienda ULSS 5 Polesana, affidato alla società C.F.P. Soc. coop corrente in 41122 Modena (MO), Strada S.Anna n. 636 (P.Iva 00289340366);

A seguito della suddetta modifica il termine contrattuale è stato aggiornato al 10.06.2026 come da nota sottoscritta dall'aggiudicatario e presente agli atti d'ufficio;

Con medesima deliberazione n. 90 del 29.01.2026, l'Azienda ULSS 5 Polesana proponeva l'indizione, ex art 17 co 1 D.lgs 36/2023, previo ottenimento del parere positivo CRITE di cui alla nota prot. 3024 del 13.01.2026, della procedura di gara aperta a qualsiasi operatore economico accreditato - secondo i requisiti tecnici/economici di cui al Disciplinare di gara - ai sensi dell'art 71 D.lgs 36/2023 mediante piattaforma Sintel di Aria S.p.A. per l'affidamento del servizio di movimentazione carichi interni e traslochi arredi e mobili all'Azienda ULSS 5 Polesana (anni 2026-2027 ed opzione 2028), per un importo presunto pari ad euro 600.042,80 di cui 3.300,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva esclusa;

Precisato che, nel momento di predisposizione della proposta di modifica, non risultava essere ancora pervenuta risposta in merito alla richiesta effettuata con nota prot. 3024 del 13.01.2026 da parte dell'organismo CRITE, di tal chè l'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali non era autorizzata all'avvio della procedura di gara per l'affidamento del servizio di movimentazione carichi interni e traslochi di arredi e mobili di cui alla Delibera n. 90 del 29.01.2026;

Tutto ciò premesso e ritenuto, considerata la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di cui all'oggetto, il RUP Dott. Pellegrini Emanuele, in ossequio a quanto previsto dall'art 120 co 1 lett b) D.lgs 36/2023 s.m.i., riteneva necessario procedere alla modifica del contratto di appalto rep. 157/2025 senza attivare una nuova procedura di affidamento in virtù del fatto che vi è: *“una sopravvenuta necessità di servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ed un cambiamento del contraente nel contempo risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi”*

Accertato che la presente modifica n.2 – corrispondente ad un incremento contrattuale del 32% dell'importo iniziale - rispetta quanto previsto dall'art 120 co 2 D.lgs 36/2023 s.m.i. in quanto: *“il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale”*

Verificato altresì che la modifica al contratto in questione non risulta essere sostanziale, per le motivazioni sopra esposte, in quanto non altera considerevolmente la struttura del contratto e non cambia l'equilibrio economico del contratto;

Preso atto che, all'esito della modifica contrattuale proposta, il quadro economico risulta essere il seguente:

SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE CARICHI INTERNI E TRASLOCHI DI ARREDI E MOBILI		
Ente di appartenenza: Azienda ULSS 5 Polesana		
Intervento: Servizio di movimentazione carichi interni, traslochi di arredi e mobili		
CIG: B459257058		
QUADRO ECONOMICO MODIFICATO		
A) SOMME A BASE D'APPALTO	Costo pre-gara	Totale post-gara
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
1) Importo del servizio	€ 195.860,80	€ 184.696,73
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro non soggetto a ribasso d'asta	€ 139.878,40	€ 140.358,40
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.100,00	€ 1.100,00
Totale parziale quadro A	€ 196.960,80	€ 185.796,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti/adeguamento prezzi - max 10% (art. 60, comma 5 lett b) d.lgs. 36/2023 e art. 5, All. I.7 al d.lgs. 36/2023)	€ -	
Modifica contrattuale ai sensi dell'art 120 co 1 lett b e co 2 D.lgs 36/2023 s.m.i.		€ 92.898,36
Art.45, d.lgs. 36/2023 incentivi funzioni tecniche	€ 3.939,22	€ 5.403,26
IRAP incentivi funzioni tecniche (su 80% incentivi)	€ -	€ 367,42
Contributo ANAC (Delibera ANAC 19/12/2023, n. 610)	€ 250,00	€ 250,00
Totale, imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 4.189,22	€ 98.919,04
B.4 IVA/oneri		
IVA su manodopera	€ 30.773,25	€ 30.878,85
IVA su oneri sicurezza	€ 242,00	€ 242,00
IVA su forniture e servizi	€ 12.316,13	€ 9.754,43
IVA su ribasso asta/adeguamento prezzi	€ -	€ 20.437,64
Totale IVA/oneri		€ 61.312,92
TOTALE GENERALE PRE GARA (Inclusa IVA)	€ 244.481,40	
TOTALE GENERALE INTERVENTO POST GARA (Inclusa IVA)		€ 346.028,69

Evidenziato altresì che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 715 del 10.06.2026 di approvazione della modifica contrattuale n. 2, è stata altresì prevista l'estensione del termine contrattuale sino al 30.08.2026;

Nelle more dell'esecuzione della modifica contrattuale n. 2 si è ottenuto il parere favorevole dell'organismo CRITE (prot. 55369/2026 agli atti d'ufficio) il quale dispone che *“la Commissione esprime PARERE FAVOREVOLE con l'indicazione di limitare la durata a 3 anni con 2 di eventuale rinnovo”*

Ciò premesso e ritenuto, considerato il parere favorevole della CRITE, l'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali ritiene opportuno modificare la delibera di indizione n. 90 del 29.01.2026 ai sensi dell'art 17 co 1 D.lgs 36/2023 nei seguenti termini:

- ✓ Durata triennale (anni 2026-2028) con opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi anziché biennale con rinnovo di 12 mesi;
- ✓ Importo a base d'asta per il triennio pari ad euro 612.090,00 di cui euro 3.300,00 di oneri della sicurezza e costo della manodopera presunto pari ad euro 442.200,00 Iva esclusa (CNEL I100) con opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi per euro 408.060,00 Iva esclusa;

Considerato altresì che, nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara nei rinnovati termini sopra elencati, il RUP Dott. Pellegrini Emanuele ritiene necessario attivare l'istituto della proroga tecnica come previsto dall'art 120 co 11 D.lgs 36/2023: *“In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.”*

Evidenziato che l'attivazione del predetto istituto risulta legittima in quanto coesistono contemporaneamente i seguenti requisiti:

- Eccezionalità dell'evento: la trasmissione del parere CRITE – quale organo regionale che autorizza l'ente all'esecuzione di appalti di importo superiore ai 200 mila euro – ha modificato la durata contrattuale dell'appalto nonché l'importo da porre a base d'asta come richiesto in origine dall'Azienda ULSS 5 Polesana; tale fatto non era preventivabile dalla stazione appaltante.
- Oggettiva impossibilità di sospendere la prestazione: l'eventuale interruzione al 30.08.2026 delle prestazioni dell'appalto – in quanto l'aggiudicazione di una procedura aperta richiede tempistiche non compatibili con la scadenza del contratto - determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico (nel caso di specie, il trasporto di arredi ed attrezzature sanitarie finalizzati allo svolgimento senza interruzioni delle attività in ambito ospedaliero);
- Ritardi oggettivi non imputabili alla stazione appaltante: il ritardo è determinato non da una mancata programmazione della procedura di gara – come si evince sia dall'originaria delibera di indizione n. 90 del 29.01.2026 che dalla presenza della medesima nel Programma Triennale dei servizi e delle forniture anni 2026-2028 – bensì da fattori esogeni (ritardata trasmissione nota di

autorizzazione alla spesa, modifica importo dell'appalto). Si precisa che la nuova procedura di gara risulta essere in corso di espletamento come si evince dal Bando GUUE n. 490829-2026 pubblicato il 16.07.2026;

- Durata strettamente necessaria: la proroga tecnica sarà attiva a decorrere dal 31.08.2026 al 30.11.2026 con termine al momento dell'effettivo subentro del nuovo affidatario;
- Invariabilità delle condizioni economiche: l'esecutore uscente CFP Sooc. Coop. è vincolato ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, a fronte del dovere di salvaguardare preminenti interessi pubblici.

Tutto ciò premesso e considerato, il Direttore sostituto della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, sentito il RUP Dott. Pellegrini Emanuele, attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, propone:

1. di confermare che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di modificare, in ossequio al parere favorevole rilasciato dall'organismo CRITE con nota prot. 55369/2026, l'indizione della procedura di gara, ai sensi dell'art 17 co 1 D.lgs 36/2023, avvenuta con Delibera di indizione n. 90 del 29.01.2026, precisando che la stessa riguarda il servizio triennale di movimentazione carichi interni e traslochi di arredi e mobili all'Azienda ULSS 5 Polesana, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, da espletarsi mediante piattaforma Sintel di Aria S.p.A., con un importo triennale a base d'asta di euro 612.090,00 di cui euro 3.300,00 di oneri della sicurezza e costo della manodopera presunto pari ad euro 442.200,00 Iva esclusa (CNEL I100);
3. di confermare che il criterio di aggiudicazione dell'appalto è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 108 co 3 D.lgs 36/2023 in quanto appalto ad alta intensità di manodopera;
4. di approvare, per i motivi elencati in premessa, il nuovo impegno di spesa di **euro 30.000,00 Iva 22% esclusa**, in ossequio a quanto disciplinato dal combinato disposto di cui all'art. 120 co 11 D.lgs 36/2023 s.m.i., inerente la proroga tecnica del servizio di movimentazione carichi interni e traslochi arredi e mobili all'Azienda ULSS 5 Polesana a favore dell'operatore economico uscente **C.F.P. Soc. coop** corrente in 41122 Modena (MO), Strada S.Anna n. 636 (P.Iva 00289340366) a decorrere dal 31.08.2026 sino al 30.11.2026;
5. di precisare che, in caso di anticipata aggiudicazione dell'appalto di cui al punto 2) rispetto al termine finale del 30.11.2026, la stessa si intenderà risolta anticipatamente alla data di effettivo subentro del nuovo aggiudicatario;
6. di dare atto che la spesa integrativa, conseguente alla proroga tecnica del contratto oggetto del presente provvedimento, è pari **ad euro 36.600,00 Iva al 22% compresa**, ed è imputabile al conto **EC72200080 - B.2.B.1.6) Servizio Trasporti (non sanitari)** del bilancio aziendale area sanitaria anno 2026;

7. di precisare che la procedura di gara di cui al punto 2) è stata prevista nel Programma Triennale dei Servizi e delle Forniture approvato con Delibera del Direttore Generale n. 570 del 06.05.2026 alla riga n. S01013470297202600026;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Assunte per effetto dell'atto di delega – disposizione n. 05 del 21.05.2026 – le funzioni del Direttore Generale, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 19 del 28.02.2026.

In relazione a quanto sopra riferito ed accertato che il Direttore sostituto della U.O.C. proponente, competente dell'istruzione dell'argomento in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visti gli artt. 15, 17, 49, 50 co 1 lett e), 108, 110, 120 co 1 lett b e co 2 D.lgs n. 36/2023;

Richiamata la Deliberazione n. 57 del 22/01/2025 di aggiudicazione del servizio;

Richiamata la Deliberazione n. 90 del 29/01/2026 di estensione contrattuale del quinto d'obbligo e contestuale indizione della procedura di gara aperta;

Richiamata la Deliberazione n. 715 del 10.06.2026 di approvazione della modifica contrattuale n. 2;

Visto il contratto rep. 157 del 2025;

Vista la nota prot. 3024 del 13.01.2026 di richiesta autorizzazione spesa della CRITE e la nota prot. 55369/2026 di autorizzazione CRITE;

Vista la Deliberazione n. 803 del 30.06.2026 di conferimento dell'incarico di Direttore sostituto della UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali all'Ing. Luca Garlisi;

sentiti ed acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/94 e s.m.i. per quanto di loro rispettiva competenza;

D E L I B E R A

1. di confermare che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di modificare, in ossequio al parere favorevole rilasciato dall'organismo CRITE con nota prot. 55369/2026, l'indizione della procedura di gara, ai sensi dell'art 17 co 1 D.lgs 36/2023, avvenuta con Delibera di indizione n. 90 del 29.01.2026, precisando che la stessa riguarda il servizio triennale di movimentazione carichi interni e traslochi di arredi e mobili all'Azienda ULSS 5 Polesana, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, da espletarsi mediante piattaforma Sintel di Aria S.p.A., con un importo triennale a base d'asta di euro 612.090,00 di cui euro 3.300,00 di oneri della sicurezza e costo della manodopera presunto pari ad euro 442.200,00 Iva esclusa (CNEL I100);
3. di confermare che il criterio di aggiudicazione dell'appalto è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 108 co 3 D.lgs 36/2023 in quanto appalto ad alta intensità di manodopera;
4. di approvare, per i motivi elencati in premessa, il nuovo impegno di spesa di **euro 30.000,00 Iva 22% esclusa**, in ossequio a quanto disciplinato dal combinato disposto di cui all'art. 120 co 11 D.lgs 36/2023 s.m.i., inerente la proroga tecnica del servizio di movimentazione carichi interni e traslochi arredi e mobili all'Azienda ULSS 5 Polesana a favore dell'operatore economico uscente

C.F.P. Soc. coop corrente in 41122 Modena (MO), Strada S.Anna n. 636 (P.Iva 00289340366) a decorrere dal 31.08.2026 sino al 30.11.2026;

5. di precisare che, in caso di anticipata aggiudicazione dell'appalto di cui al punto 2) rispetto al termine finale del 30.11.2026, la stessa si intenderà risolta anticipatamente alla data di effettivo subentro del nuovo aggiudicatario;
6. di dare atto che la spesa integrativa, conseguente alla proroga tecnica del contratto oggetto del presente provvedimento, è pari **ad euro 36.600,00 Iva al 22% compresa**, ed è imputabile al conto **EC72200080 - B.2.B.1.6) Servizio Trasporti (non sanitari)** del bilancio aziendale area sanitaria anno 2026;
7. di precisare che la procedura di gara di cui al punto 2) è stata prevista nel Programma Triennale dei Servizi e delle Forniture approvato con Delibera del Direttore Generale n. 570 del 06.05.2026 alla riga n. S01013470297202600026;

Il Direttore sostituto UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali: Ing Luca Garlisi

Il Responsabile Unico del Progetto ed estensore del provvedimento: Dott. Pellegrini Emanuele

* * * * *

Pareri favorevoli in quanto di competenza:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Massimo Visentin

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Monica Biani

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Dott. Marcello Mazzo

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Massimo Visentin

Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione:

- è soggetto a controllo ☐ ;
- non è soggetto a controllo ☒ X

Rovigo, 06/08/2026

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Attestazione di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo on line dell'Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi.

Rovigo, 06/08/2026

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del 14.9.94)

Rovigo, 06/08/2026

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Rovigo,

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Da distribuire a:		
DIRETTORE GENERALE	UOC GESTIONE RISORSE UMANE	UFFICIO PROTEZIONE DATI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	UOC DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE	UFF. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
DIRETTORE SANITARIO	UOC DIREZIONE AMM.VA OSPEDALIERA	UFF. RELAZIONI CON IL PUBBL. E UFF. STAMPA
DIRETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI	UOC CONTROLLO DI GESTIONE	UOC SISTEMI INFORMATIVI
COLLEGIO DI DIREZIONE	UOC DIREZ. PROFESSIONI SANITARIE	
DIREZIONE FUNZIONE TERRITORIALE	UOC ASS. FARMACEUTICA TERRITORIALE	
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	UOC FARMACIA OSPEDALIERA	
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	UOC DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENZA	
UOC DISTRETTO 1 ROVIGO	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 1	
UOC DISTRETTO 2 ADRIA	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 2	
UOC DIR. MEDICA OSP. RO-TRE-ADRIA	UNITA' OPERATIVA PER IL SOCIALE	
POLO FORMATIVO	UOC PSICHIATRIA	
UOC AFFARI GENERALI	UOC SERD	
UOC CONTABILITA' E BILANCIO	UOS QUALITA' E RISCHIO CLINICO	
UOC PROVV. ECONOM. LOGISTICA	UOS ASSISTENZA SPECIALISTICA AMB.	
UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI	UOS SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
	UFF. INTERNAL AUDITING E CERT.BIL.	