



COMMESSA:	C131
SERVIZIO:	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co 1 lett. B) D.Lgs. 36/2023 del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE C/O I PRESID TERRITORIALI DELL'AZIENDA ULSS5 POLESANA
AGGIUDICATARIO	VERDIMPIANTI S.R.L. (P. Iva/C.f. 01466480298) corrente in Villanova del Ghebbo (RO) Via Roma n. 89
Codice C.I.G.	B6C0139DE2
AGGIUDICAZIONE	Determinazione Dirigenziale n. 271 del 13/05/2025
IMPORTO DI PROGETTO	€ 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) di cui 3.000,00 (tremila/00) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 63.360,00 (sessantatremilatrecentosessanta/00) di costi manodopera non ribassabili (iva al 22% esclusa).
RIBASSO D'ASTA	16,64 %
IMPORTO DI CONTRATTO	€ 123.578,30 (centoventitremilacinquecentosettantotto/30) di cui € 63.360,00 (sessantatremilatrecentosessanta/00) per costi manodopera ed € 3.000,00 (tremila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A.
CONTRATTO DI APPALTO	Sottoscritto in data 23/05/2025
DURATA	365 giorni naturali e consecutivi
ATTO AGGIUNTIVO n. 1	Sottoscritto in data 09/10/2025
IMPORTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DELL'ATTO AGGIUNTIVO	€ 139.500,00 (centotrentanovemilacinquecento/00) di cui € 66.885,00 (sessantaseimilaottocentottantacinque/00) per costi manodopera ed € 3.000,00 (tremila/00 per oneri della sicurezza non ribassabili, al netto dell'I.V.A.
TERMINE ESECUZIONE	28 maggio 2026

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
DI MANUTENZIONE DEL VERDE C/O I PRESID TERRITORIALI
DELL'AZIENDA ULSS5 POLESANA**

(D.Lgs. 36/2023 Allegato II.14 art. 31 co.2 lett. m)

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 29 (ventinove) del mese di maggio, il sottoscritto geom. Mauro Dalla Villa in qualità di Direttore dell'esecuzione del servizio di "manutenzione del verde c/o i presidi territoriali dell'Azienda ULSS5 Polesana",

VISTI

- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice");
- la determinazione Dirigenziale n. 271 del 13/05/2025, mediante la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'operatore economico **VERDIMPIANTI S.R.L.** (P. Iva/C.f. 01466480298) corrente in Villanova del Ghebbo (RO) Via Roma n. 89), per un importo complessivo pari a € 123.578,30 (centoventitremilacinquecentosettantotto/30) oltre ad IVA;



- la determinazione Dirigenziale n. 654 del 06/10/2025, mediante la quale è stato aumentato l'importo di contratto nei limiti dell'importo massimo previsto dal quinto d'obbligo;
- La lettera commerciale sostitutiva e fungente il contratto sottoscritta in data 23/05/2025;
- L'atto aggiuntivo sottoscritto in data 9 ottobre 2025

DATO ATTO

- che i tempi massimi di esecuzione del servizio erano previsti in giorni 365 (trecentosessantacinque) decorrenti dall'effettivo avvio delle prestazioni, come indicato all'art. 5 del contratto "lettera commerciale";
- che il verbale di avvio dell'esecuzione del servizio è stato sottoscritto il giorno 28 maggio 2025 determinando l'ultimazione dello stesso entro il 28 maggio 2026;

HA PROCEDUTO

alla verifica delle attività eseguite come previsto dai documenti contrattuali richiamati, riscontrando che le stesse sono state effettivamente svolte sulla scorta delle determinazioni pattuite e degli ordini impartiti in corso di esecuzione e riscontrando che

- le prestazioni sono state regolarmente eseguite;
- non risultano lavorazioni non completate;
- non sono stati rilevati difetti o contestazioni.

CERTIFICA

che le obbligazioni assunte con il contratto in premessa e relativo atto aggiuntivo n. 1 alla data del 28 maggio 2026 risultano pertanto ultimate entro il tempo utile previsto.

Il presente certificato è redatto in unica copia con firma digitale sottoscritto come di seguito indicato.

Il presente certificato non costituisce accettazione del servizio da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato di regolare esecuzione (che sarà emesso entro i tempi previsti) e dalla eventuale approvazione, da parte della stazione appaltante.

Letto approvato e sottoscritto.

Rovigo, 29 maggio 2026

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

GEOM. MAURO DALLA VILLA (FIRMATO DIGITALMENTE)

IL RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

MATTEO VERONESE (FIRMATO DIGITALMENTE)

VISTO:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

ING. RENZO MANTOVANI (FIRMATO DIGITALMENTE)